10.- **CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PPR - 2012 (RESTRUCTURADO)**

DIAS.	M	ABRIL																					MAYO																							JUNIO																						
FASES - ACTIVIDADES	SE	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	S	L	M	M	J
	4	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30
1.- PREPARACIÓN																																																																			
1.1.- Elaboración y Presentación del Plan de Trabajo Preliminar del PPR ante la Sub Gerencia de planeamiento.																																																																			
1.2.- Elaboracion del Py. de Reglamento del PPR - 2012.																																																																			
1.3.- Instalación Consejo Coordinación Regional (CCR)																																																																			
1.4.- Análisis del Proyecto del Reglamento del PPR 2012 por el CCR (1ra - Sesión Ordinaria)																																																																			
1.5.- Análisis del Plan Preliminar de Trabajo del PPR - 2012 por el CCR. (1ra. Sesión Ordinaria)																																																																			
1.6.- Revisión y conformidad al Proyecto de Reglamento del PPR 2012 y su PlanTrabajo, con aportes de miembros del CCR. (1ra. - Sesión Extraordinaria)																																																																			
1.7.- Analisis del Plan de Trabajo del PPR - 2012 adecuado al Py. Reglamento Consensuado con el CCR (2da. Sesión Extraordinaria).																																																																			
1.8.- Presentación del Proyecto del Reglamento, Plan de Trabajo y Equipo Técnico del PPR 2012. ante el Consejo Regional para su APROBACION.																																																																			
1.9.- Aprobación PPR - 2012 con Ordenanza Regional.																																																																			
1.10.- Reuniones a nivel de Equipo Técnico del PPR - 2012.																																																																			
1.11.- Convocatoria Pública al PPR - 2012 (Medios de Comunicación Social.)																																																																			
1.12.- Evaluación de Expedientes, Notificaciones e Informe Final de Org. Soc. aptas.																																																																			
1.13.- Recurso de Apelación de Org. Soc. Obsevadas.																																																																			
1.14.- Informe Final de Org. Soc. aptas para el proceso.																																																																			
1.15.- Acreditación de Agentes Participantes al PPR - 2012																																																																			
1.16.- Taller Sensibilización a Sociedad Civil Prov. Gral. Sánchez Cerro (Omate), sobre PPR - 2012.																																																																			
1.17.- Taller Sensibilización a Sociedad Civil Prov. Mcal. Nieto (Moquegua), sobre PPR - 2012.																																																																		
1.18.- Taller Sensibilización a Sociedad Civil Prov. de Ilo (Ilo), sobre PPR - 2012.																																																																			
2.- CONCERTACIÓN.																																																																			
2.1.- Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas 1er. Dia Prov. Gral. Sánchez Cerro (Omate)																																																																			
2.2.- Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas 2do. Dia Prov. Mcal. Nieto (Moquegua)																																																																		
2.3.- Taller de Capacitación y Rendición de Cuentas 3er. Dia Prov. de Ilo (Ilo)																																																																		
2.4.- Taller de Diagnóstico , Identificación y Priorizacion de Resultados. 1er. Día. Prov. Gral. Sánchez Cerro (Omate)																																																																		
2.5.- Taller de Diagnóstico , Identificación y Priorizacion de Resultados. 2do. Día. Prov. Mcal. Nieto (Moquegua)																																																																		
2.6.- Taller de Diagnóstico , Identificación y Priorizacion de Resultados. 3er. Día. Prov. Ilo (Ilo).																																																																		
2.7.- Taller de Priorización de Proyectos de Inversión.(Regional) - 01 Día - Moq.																																																																		
2.8.- Taller de Formalización de Acuerdos y Compromisos. (Regional) - 01 Día - Moq.																																																																			
3.- COORDINACIÓN.																																																																			
3.1.- Reunión de Coordinación y/o Articulación (Provincial).																																																																			
4.- FORMALIZACIÓN.																																																																			
4.1.- Ingreso de Data en el Aplictivo del MEF.																																																																			
4.2.- Elaboración del Documento del PPR - 2012.																																																																			