### ANEXO N° 01

**LIQUIDACION TECNICA- FINANCIERA DE PROYECTOS, IOARR Y EVAL. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO I Y II TRIMESTRE**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>S/N</th>
<th>PROYECTO - ACTIVIDAD</th>
<th>C/U / META</th>
<th>AÑO DE EJECUCIÓN</th>
<th>GASTO FINANCIERO</th>
<th>AVANCE %</th>
<th>OBSERVACIONES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>PROYECTOS DE INVERSION</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5638</td>
<td>&quot;CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN CRISTORAL EMBALSE A LA CARRETERA DEPARTAMENTAL MO 104 EN LA PROGRESA 39+420, PROVINCIA MARISCAL NETO, REGIÓN MOQUEGUA.&quot;</td>
<td>206486</td>
<td>2009-2018</td>
<td>17,839,811.80</td>
<td>100%</td>
<td>CULMINADO</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>6968</td>
<td>&quot;MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA XXI MANUEL UBALE DE ZORRALLA DE LA CPD DE QUAREMACA DEL DISTRITO DE URBAINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA.&quot;</td>
<td>211588</td>
<td>2010-2018</td>
<td>5,499,584.27</td>
<td>100%</td>
<td>CULMINADO</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>S/N</td>
<td>MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA REGION POLICIAL SUB DIRECCION TERRITORIAL POLICIAL MOQUEGUA</td>
<td>META 052</td>
<td>2016</td>
<td></td>
<td>100%</td>
<td>CULMINADO</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>S/N</td>
<td>MANTENIMIENTO DE COBERTURAS DE LA I.E. LUIS E. PINTO N° 164 LOS ANGELES Y COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO - DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NETO</td>
<td>META 057</td>
<td>2016</td>
<td></td>
<td>100%</td>
<td>CULMINADO</td>
</tr>
</tbody>
</table>